

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

<p>Credencial estudiantil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En conjunto con la representación estudiantil se elaborará el diseño de la Credencial Estudiantil. • Conseguir que los estudiantes nombren sus representantes para el diseño. • Se elaborarán las bases de licitación internacional de acuerdo a modalidad JUNAEB • Se establecerá el sistema de distribución y vigencia de la tarjeta en conjunto JUNAEB con la División de Administración del MINEDUC. 	<p>15 de junio Inicio de trabajo de la comisión de diseño de la tarjeta de identificación escolar. Este trabajo debe concluir con términos de referencia para la licitación de la elaboración y administración de la tarjeta.</p> <p>15 de Julio Fecha límite de llamado a licitación para la elaboración y gestión de la tarjeta escolar.</p> <p>Marzo 2007 puesta en marcha del sistema y establecimiento de convenios con diversas instituciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con una Credencial Estudiantil única, nacional, que permita la diversidad regional en materias de tarifas de transporte y al mismo tiempo, la posibilidad de adicionarle servicios que se le puedan prestar a los estudiantes. • Esta tarjeta debe ser permanente, hasta el momento que el estudiante tenga la calidad de tal. • Beneficios y convenios asociados a credencial estudiantil (INP, Bibliotecas y Cultura entre otros)
--------------------------------------	---	---	--

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

Alimentación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar aumento de 80.000 raciones en enseñanza básica 2. Implementar¹ aumento de 120,000 raciones en enseñanza media. 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 de Junio (Se iniciará por establecimientos que no requieren reparaciones mayores) • 4 de Julio (Se iniciará por escuelas con menores necesidades de implementación) • Septiembre 2006 (Se requiere implementación de comedores² y reparaciones urgentes³) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Plazo válido para colegios en los que hoy se entrega alimentación. 1.2. Plazo para establecimientos en donde hoy no se entrega alimentación 2.1. Plazo válido para colegios en los que hoy se entrega alimentación. 2.2. Plazo para establecimientos en donde hoy no se entrega alimentación
---------------------	---	---	--

¹ La implementación del servicio de raciones en los establecimientos educacionales considera: instalación de fogones, refrigeradores, congeladores, fondos, bandejas, jarros y demás utensilios necesarios para la entrega de raciones. Además considera el abastecimiento de mercaderías a las bodegas y la contratación del personal.

² La implementación de comedores, considera la entrega de mesas y sillas necesarias para que los alumnos puedan recibir el servicio de alimentación escolar.

³ Las reparaciones urgentes consideran sistema eléctrico para efectos de las cadenas de frío, conexiones de agua, gas y alcantarillado. Además en temas menores, vidrios para las ventanas de casino y sus puertas.

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

Infraestructura escolar	<ul style="list-style-type: none">• Reparar las cocinas, casinos y baños de 520 colegios que se encuentran en JEC.• Renovar el mobiliario de 1200 establecimientos que están en JEC	<ul style="list-style-type: none">• 30 de Junio (Se requiere determinar el procedimiento de trabajo y asignación de los fondos, así como los mecanismos de control y fiscalización de obras)• 15 de Julio (Se entregará lista priorizada de colegios a reparar con urgencia el día 20 de Junio de 2006 por parte de JUNAEB)	<ul style="list-style-type: none">• Término de diagnóstico actualizado del total de colegios de enseñanza media y básica para determinar el tipo de daño y obra que sería necesario realizar para efectos que se puedan elaborar los términos de referencia de la licitación de obras.• Fecha en que se debiesen terminar las obras más urgentes de cocinas de establecimientos que deben aumentar sus servicios de raciones.
--------------------------------	--	--	--

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

Becas PSU	<ul style="list-style-type: none">• Cargar en forma masiva los registros de estudiantes de enseñanza media de colegios municipales, subvencionados y particulares (de los que se tiene información), de manera de que sólo los que no estén en la lista postulen vía web. Se enviará este listado a cada colegio de enseñanza media, para que los orientadores confirmen que no se queda ningún alumno que necesite el apoyo fuera del sistema.• Se solicitará el registro individual de los que el año pasado rindieron la prueba PSU por primera vez, de manera de clasificarlos y hacer la carga masiva de registros para efectos de chequear la postulación a la beca.	<ul style="list-style-type: none">• 09 de Junio• 15 de Junio	<ul style="list-style-type: none">• Entrega de 155.000 becas PSU completas; 100.000 para alumnos que egresan de la enseñanza media y 55.000 para los que rinden la prueba por segunda vez, de los quintiles 1 al 4.
------------------	---	---	---

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

<p>Prácticas laborales de estudiantes egresados de la enseñanza media técnico profesionales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se constituye equipo de trabajo MINEDUC, para atender las modificaciones y controles que es preciso realizar para mejorar las prácticas laborales. • Tarea conjunta con el Ministerio del Trabajo. • Invitación a los estudiantes de la Educación Técnico Profesional. 	<p>Semana del 13 de junio constitución de equipos mixtos de trabajo MINEDUC-MINTRAB.</p>	<p>Tener a corto plazo, las modificaciones comunicadas por el Ministro de Educación (1 de junio de 2006) de acuerdo a las conversaciones sostenidas con los estudiantes.</p>
<p>Decreto 524 de Centros de Alumnos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se envía a Contraloría modificaciones simples del Decreto, ya acordadas con los estudiantes (cambio de nombre, ampliación de plazos para elegir directiva y elección de profesor asesor) 	<p>9 de junio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de Decreto, para su inmediata puesta en marcha y acto conjunto de promulgación con los estudiantes.

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

Agenda Larga	Acciones	Fecha	Resultados Esperados
<p>Jornada Escolar Completa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un equipo de trabajo conjunto del MINEDUC hace una propuesta para el mejoramiento de la JEC, con sus respectivos cronogramas y focalizaciones de las acciones en el plano pedagógico y de infraestructura y equipamiento. • Realización de jornadas de trabajo, en cada establecimiento educacional, para analizar la situación de la JEC en el mismo. • Realización de jornadas regionales sobre la materia. 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 de Julio • Octubre 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Se espera un mejoramiento sustancial de la JEC, considerando las experiencias obtenidas • Se espera tener Proyectos de Desarrollo Educativo Institucional (PDEI) completados a fines de año, para funcionamiento de JEC 2007

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE TRABAJO MINEDUC 2006

<p>Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se enviará un proyecto de Reforma Constitucional y una modificación a la LOCE. 	<p>6 de junio de 2006.</p>	<p>Consagrar el derecho de todo ciudadano a una educación de calidad.</p>
<p>Superintendencia de Educación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se constituirá equipo de trabajo, al interior del Ministerio de Educación. • Diseñar la institucionalidad de la Superintendencia de Educación. 	<p>Semana del 12 de junio.</p>	<p>Creación de una entidad que vele para que todo estudiante reciba una educación de calidad, asignando requisitos de excelencia a los sostenedores públicos y privados por los servicios educacionales que prestan.</p>
<p>Consejo Asesor Presidencial de Educación</p>	<p>Aquellas que determine S.E. la Presidenta de la República.</p>	<p>No definida</p>	<p>Forjar una visión consensuada, con aportes de la ciudadanía, acerca de los temas relevantes que se encuentran presentes en la Educación Chilena.</p>